Caritas Department,
P.O. Box 94 Mbinga,
Tanzania/East Africa.
raynsembele@gmail.com
13/06/2024

RE: VORLAGE EINES BERICHTS UND EINES FINANZBERICHTS ÜBER DIE AUSGABEN IN HÖHE VON 9.000 EURO/=, DIE UNS FÜR DIE EINRICHTUNG EINER ELEKTRISCHEN MÜHLE IM DORF LIWIHI GEWÄHRT WURDEN.

Sehr geehrter Herr,
mit großer Freude nehme ich die Gelegenheit wahr, Ihrem guten Büro einen Bericht und einen Finanzbericht über die Ausgaben in Höhe von 9.000 Euro vorzulegen, die uns für die Einrichtung einer elektrischen Mühle im Dorf Liwihi gewährt wurden.

Dem Bericht sind Fotos des Gebäudes, der Mühle mit ihrem Motor, der Schälmühle mit ihrem Motor, anderer Gegenstände, die für die Erbringung von Dienstleistungen verwendet werden.

Auch in meinem Namen und im Namen der Bewohner der Gemeinde Matiri, insbesondere des Dorfes Liwihi, dessen Frauen von diesem Projekt profitieren, möchte ich mich herzlich für diese großartige Unterstützung bedanken.

Dieses Projekt hat den Bewohnern von Liwihi sehr geholfen, denn vor der Einführung dieses Projekts mussten sie mehr als 1,5 Kilometer weit fahren, um die Mühle zu erreichen.

Wir danken Ihnen persönlich für Ihren großen Fleiß; wir danken Ihrem gesamten Vorstand, der sich kooperativ und verständnisvoll gezeigt hat, und nicht zuletzt all jenen, die zur erfolgreichen Umsetzung dieses Projekts beigetragen haben. Möge Gott sie in dem Maße belohnen, wie sie es brauchen.

Ich möchte mich aufrichtig für die Verspätung bei der Berichterstattung entschuldigen. Ich entschuldige mich für alles, was passiert ist, für alle Unannehmlichkeiten, die wir möglicherweise verursacht haben.

Wir zählen auf Ihr Verständnis in dieser Angelegenheit.

Mit freundlichen Grüßen

Ms. Rehema Nsembele.
PROJECT COORDINATOR.

I Bericht

1. Allgemeine Informationen

Projekttitel: Einrichtung eines Projekts für eine elektrische Mühle im Dorf Liwihi.

1. Das Projekt

1.1 Hintergrundinformationen und Problemanalyse

Mehr als 30 Jahre lang haben Wassermühlen und andere Mühlen, die mit Diesel und Benzin betrieben werden, in den abgelegenen Orten des Mbinga Distrikts zum Mahlen von Mais gedient und die Frauen von der harten Arbeit des Mahlens von Hand befreit. Da die Dörfer nun von Tanesco mit Strom versorgt werden, möchten die Frauenorganisationen (Mühlenkomitees), die die Wassermühlen betreiben, eine elektrische Mühle im Dorfzentrum haben. Das ist bequemer und überwindet die Nachteile der Wassermühlen (große Entfernung, Wasserknappheit in der Trockenzeit). Dies bedeutet eine Investition, die mit den Entwicklungsaktivitäten im Dorf/Gemeindezentrum wie Viehzucht, Herstellung von Kochherden und Mikrokrediten kombiniert werden kann.

1.2 Zielsetzung und erzielte Projektergebnisse

- Unterstützung von Frauen und anderen Familienmitgliedern bei der Zubereitung von Mahlzeiten.
- Unterstützung der Frauen, die für die Zubereitung von Mahlzeiten für ihre Familien verantwortlich sind, um diese Arbeit in kurzer Zeit und mit geringen Auswirkungen auf ihre Gesundheit zu erledigen.
- Gruppenmitgliedern dabei helfen, leicht Futter für ihre Tiere wie Schweine, Kühe und Hühner zu bekommen.
- Die Frauen sollen genügend Zeit haben, um ihren wirtschaftlichen Aktivitäten nachzugehen.
- Gruppenmitgliedern ein Einkommen zu verschaffen.

Begünstigte

Die Durchführung dieses Projekts wird mehr als 2170 Menschen, die in der Umgebung wohnen, direkt zugute kommen.

Erzielte Projektergebnisse

- Die Frauen sind nun in der Lage, in kurzer Zeit Mahlzeiten für ihre Familien zuzubereiten und andere Arbeiten zu verrichten.
- Viele Menschen wurden motiviert, mit der Tierhaltung zu beginnen.
- Die Gruppenmitglieder und die Gemeinschaft/Familien müssen keine weiten Strecken mehr zurücklegen, um die Dienste der Mühlen in Anspruch zu nehmen.

2.3 Durchgeführte Aktivitäten

- Ankauf des Gebäudes.
- Renovierung des Gebäudes nach unseren Wünschen, Dacheindeckung, Verputz und Bodenbelag, Einbau von Fenstern und Türen sowie deren Anstrich.
- Verkabelung und Elektroinstallation.
- Anschaffung von Schäl- und Mahlmühle und deren Motor.
- Installation von Schäl- und Mahlmühle und deren Motor.

2.4 Herausforderungen

Während der Durchführung dieses Projekts gab es einige Herausforderungen, darunter starke Regenfälle, die zu Verzögerungen bei der Fertigstellung des Projekts führten, so dass wir nicht rechtzeitig Bericht erstatten konnten.

Als wir uns mit Tanesco (Tanzania Electricity Supply Company) in Verbindung setzten, um ein Kabel von der Verteilungsleitung zum Zentrum unseres Projekts zu verlegen, waren die Arbeiter von Tanesco bereits in ein anderes Dorf (eine andere Zone) verlegt worden, weil sie nach einem Zeitplan und auf Anweisung der Regierung arbeiteten, was uns einige Kosten verursachte, wie z.B. den Kauf von Kabel und die Bezahlung der Arbeiter. Dadurch stiegen die Kosten für das Projekt.

2.5 Überwachung und Bewertung

Die Durchführung des Projekts wurde genau überwacht, und die Arbeiten wurden erfolgreich abgeschlossen.

2.6 Management

Die Leitung und ordnungsgemäße Überwachung des Projekts obliegt dem Caritas-Büro in Zusammenarbeit mit den Gruppenmitgliedern.

II. FINANZBERICHT

Der beantragte Zuschuss für das Projekt, genehmigt..... Euro 9.000/=

Ausgaben

A. <u>Mühle</u>

i. Schäl- und Mahlmühle = Euro 651
ii. Motor 25 HP = Euro 545
iii. Motor 20 HP = Euro 492
iv. Grundrahmen 2 Paar = Euro 182
v. Riemenscheibe 4 = Euro 58
vi. Riemen = Euro 15
vii. Elektroinstallationsmaterial (Anlasser, Draht, Schalter, Kabel, Lampe, Fassung, Unterbrecher, Ausschnitt, quadratischer Kasten usw.) = Euro 834

Zwischensumme = Euro 2.777/=

B. Kauf des Mühlengebäudes = Euro 527
C. Rennovierung des Mühlengebäudes (Dacheindeckung, Verputz, Bodenbeläge, Einbau von Fenstern und Türen und deren Anstrich) = Euro 3.891
D. Drei (3) Strommasten von der Verteilungsleitung bis zur Mühle= Euro 108
E. Tanesco Gebühren (Tanzania Electricity Supply Company) = Euro 51
F. Transportkosten = Euro 332
G. Löhne = Euro 1.200

Zwischensumme Euro 6.109,-

Beitrag der Caritas Geschäftsstelle …… Euro 1.483,-

Lokale Beiträge

Sammlung von Zuschlagstoffen, Sand, Holz, Bereitstellung von Essen für Arbeiter und andere.

Gesammtsumme…… EURO 10.369,-

Wir haben 530 Euro vorbehalten und planen, sie den Liwihi-Gruppen als Kredit zur Verfügung zu stellen, um ihr Geschäft anzukurbeln.